

LACAM

COMUNE DI SELLERO
N. 2479 il 26 LUG 2012
Cat. Clas. Fasc.

Berzo Demo, 18 luglio 2012

Spett. Comune di Sellero
Piazza Donatori di Sangue,
25050 Sellero (BS)

Alla cortese attenzione del Sindaco Sig.G. Bressanelli

Raccomandata A.R.

Egr. Sig. Sindaco Bressanelli,

facendo seguito alla nostra raccomandata del 27 giugno u.s. ed alla Sua dichiarazione resa il 05/07/12 presso il palazzo comunale con cui, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 5, fase 1 dell'accordo di programma firmato tra Consorzio BIM Valle Camonica, Comune di Sellero e La. Cam. S.r.l., ha manifestato la determinazione del Comune di Sellero di non voler provvedere a quanto necessario affinché l'immobile "Ex-Fucinati" sia dotato dell'utenza per la somministrazione di energia elettrica secondo le specifiche di LA.CAM, La informo di quanto segue.

Al fine di limitare ulteriori ritardi ed i conseguenti danni derivanti da tale inadempimento, La. Cam. S.r.l. ha provveduto direttamente ad inoltrare le necessarie domande, sostenendo i relativi costi, ad oggi quantificati in € 110.387,73 più IVA.

Alla luce di quanto sopra, La.Cam. S.r.l. formula con la presente ogni e più ampia riserva di richiedere il risarcimento dei danni tutti derivanti da detto inadempimento, nonché il rimborso di ogni costo, onere e/o spesa sostenuti.

Distinti saluti.



Daniele Caffero Simonetta
Amministratore Unico
La.Cam. s.r.l.

LA.CAM
Lavorazioni Camune S.r.l.

Sede Legale

Viale Europa, 2
24040 Stezzano
Bergamo

Sede Operativa

Via Nazionale, 15-17
Località Saletto 25040
Berzo Demo (BS)
lacamsrl@legalmail.it

Cod. Fisc. e P.IVA
03694260161
Registro Imprese BG
R.E.A. n. 400302 BG

Società con socio unico
Soggetta a Direzione Coordinamento
ex art. 2497bis c.c. BREMBO S.p.A.
Cap. Soc. € 100.000,00 I.v.